

第 6 次 3 年 経 営 計 画 策 定 ス ケ ジ ュ ー ル

月	企 業 団			構 成 市 ・ 企 業 団 議 会			
	事務局	将来構想 検討委員会	管理運営会議	運営委員会 (有識者)	経営改革委員会 (構成市部課長)	運営協議会 (構成市長)	議会議員 全員協議会 (議員)
9 月	↓ 施策作成・ 指標聴取	骨子報告					
					骨子報告		
10 月	↓ 施策等の 修正					骨子報告	
							骨子報告
11 月	↓ 財務計画の 作成	素案報告		↓ 意見聴取			
12 月			素案承認		素案報告		
						素案報告	素案報告
1 月		原案報告					
			原案承認				
2 月				原案報告			
					原案報告		
3 月							
							原案報告
	4月上旬(予定)		(決裁)				
	公表	計画報告	計画承認				

素案作成後、
郵送にて意見聴取