

「君津中央病院企業団経営強化プラン」策定スケジュール（予定）

令和5年度	企業団		構成4市、企業団議会 意見聴収及び報告	外部有識者等からの意見徴収 （企業団運営委員会、 パブリックコメント）	地域医療構想 調整会議
	経営強化プラン	経営計画			
4月	●分析調査 ・内部環境 ・外部環境 ・医療ニーズ 等	●第6次5か年経営計画の検証 ・令和4年度達成状況の検証 ・次年度以降の目標について部署別ヒアリング	●第6次経営計画 令和4年度達成状況報告 経営改革委員会（6/5） 運営協議会（6/21） 議員全員協議会（6/30）		
5月					
6月					
7月	●骨子案作成				第1回 地域医療構想調整会議（7/26）
8月	●経営強化プランと第6次経営計画のすり合わせ作業				
9月	●素案の作成	●第6次5か年経営計画見直し案の作成 ・令和4年度実績及び経営強化プランに対応した見直し	●経営強化プラン意見聴収 経営改革委員会（9/25） 運営協議会（9/29） 議員全員協議会（10/20）	●経営強化プラン意見聴収 運営委員会（9/7） パブリックコメント	●経営強化プランの概要提出、協議 第2回 地域医療構想調整会議（10～11月）
10月	●意見の反映				
11月					
12月					
1月			●経営強化プラン策定及び第6次経営計画見直し案報告 経営改革委員会（2/2） 運営協議会（2/9） 議員全員協議会（3/25）	●経営強化プラン策定及び第6次経営計画見直し案報告 運営委員会（1/29）	第3回 地域医療構想調整会議（1～3月）
2月	●最終調整				
3月					
4月	●総務省へ提出 ●公表				